

Komunikat ws. modernizacji SP12

W czwartek (17 sierpnia) na terenie placówki odbyła się - kolejna - rada budowy, która oceniała stopień zaawansowania prac.

- Obecnie na finiszu są prace wykończeniowe klas, korytarzy oraz toalet. Kończymy również docieplanie ścian zewnętrznych. Wcześniej wymieniliśmy okna oraz pokrycie dachowe, na którym niebawem ustawimy fotowoltaikę. Trwają jeszcze prace przy ułożeniu drenażu opaskowego. Przed nami jeszcze dokończenie zagospodarowania terenu wokół placówki wraz z wejściami do budynku oraz zakończenie remontu stołówki, dlatego nie możemy zagwarantować, że wraz z początkiem roku będzie ona funkcjonowała. Rodzice powinni być na taką ewentualność przygotowani - relacjonowali podczas rady budowy przedstawiciele wykonawcy oraz - po raz kolejny - złożyli deklarację.

- **Cały czas podtrzymujemy, że do końca sierpnia ukończymy prace umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole.**

Firma wykonuje inwestycję z opóźnieniem w stosunku do pierwotnego harmonogramu, dlatego kilka tygodni temu Wykonawca został wezwany do przedstawienia planu naprawczego. Z relacji wykonawcy wynika, że jeszcze we wrześniu pozostaną do dokończenia prace związane z terenami zewnętrznymi. Jednak będą one odgródzone od części dostępnej dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

- **Nie przewidujemy sytuacji, aby tylko część dzieci miała wrócić do szkoły, a część miałaby dalej korzystać z rozwiązań tymczasowych. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich dzieci 4 września** - mówią pracownicy SP12.

W przypadku konieczności wykonania ewentualnych poprawek Wykonawca prac będzie na bieżąco ustalał ich harmonogram z Urzędem Miasta oraz dyrekcją SP12 tak, aby nie kolidowały z funkcjonowaniem obiektu.